

**2014+ Strateegia ettevalmistamise kavandatavad tegevused ja ajakava**

<b>Ajavahemik</b>	<b>Tegevuse nr</b>	<b>Tegevused</b>
oktoober 2014	1	Strateegia koostamise tegevuskava/ajakava kokkuleppimine
oktoober-november 2014	2	23. oktoober üldkoosolekul tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine 03. november juhatuse koosolek- piirkonna laienemine- Paldiski linna liitumine tegevusgrupiga
november 2014	3	Strateegia ettevalmistamise teavitustegevus (strateegia ettevalmistamisega seotud tegevuste teavitused LHKK kodulehel, kohalike omavalituste kodulehtedel ja ajalehtedes, teavitustekst Harju Elus, sotsiaalvõrgustikes jms)
oktoober 2014- september 2015	4	Strateegia ettevalmistamise meeskonna rollide ja vastutuse määramine, meeskonna liikmete värbamine. 1. Projektijuht (osakoormus) tähtajaline leping detsember 2014 -aprill 2015 2. Meetmejuhid (kuni 3, osakoormusega) tähtajalised lepingud detsember 2014-august 2015
november-detsember 2014	5	Strateegia elluviimise tegevuskava arutelu, tegevuskava elluviimiseks vajalike koolitustegevuste ja piirkonda käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamine
november-detsember 2014	6	Info edastamine kohalikes kanalites, tagasiside- siht ja sidusgruppidele. Kokkuvõttev artikkel, mis sisaldab eelmise perioodi strateegia eesmärkide täitmist ning saavutatud tulemusi, kohalike vajaduste kaardistamise kokkuvõtet, uuele strateegiaperioodile seatud eesmärkide ja nende täitmise kirjeldust.
november 2014- märts 2015	7	Vastavalt tegevusele nr 5 uuringud, koosolekud, koolitused, töörühmad . Strateegia tegevuskava elluviimiseks vajalike kohalike sidusrühmade koolitustegevus ja asjaomast piirkonda käsitlevad uuringute teostamine. Sisend strateegia rakendamisperioodi mõju- ja tulemusindikaatorite baastaseme ning sihttaseme kehtestamiseks.
detsember 2014	8	Kommunikatsioonikava koostamine (selle alusel tegutsemine kuni strateegia valmimiseni)
detsember	9	Partneri kaasamine strateegia koostamiseks (ekspert)
jaanuar 2015	10	Piirkonna trükis/ajaleht, info edastamine sihtgruppidele
jaanuar 2015	11	Strateegia rakendamise juhtimise- ja seiresüsteemi koostamine
veebruar 2015	12	Meetmepõhiste võrgustike määratlemine, võrgustikuliikmete kaardistamine ja suhtluskanalite loomine.
veebruar 2015	13	Strateegia rahastamiskava koostamine
märts 2015	14	LHKK 2014-2020 strateegiadokumendi eelnõu avalikustamine, tagasiside. Info edastamine kohalikes kanalites, tagasiside- siht ja sidusgruppidele.
märts 2015	15	Strateegiaseminar, ühistegevuste ja projektide kinnitamine
aprill 2015	16	Üldkoosolek LHKK 2014-2020 strateegiadokumendi kinnitamine, esitamine PÕM-i
mai-september 2015	17	Uue strateegia rakendamise ettevalmistamine, kordade ja muude töödokumentide väljatöötamine

**2014+ Strateegia ettevalmistamise kavandatavad tegevused ja ajakava**

<b>Jrk</b>	<b>Toetatavate tegevuste eelarve</b>	<b>Kogusumma</b>	<b>Toetuse määr</b>	<b>Taotletav toetus</b>
1	<b>Otsesed personalikulud</b>	27000	100%	27000
2	<b>Kaudsete kulude hüvitamine (kuni 15% otsestest personalikuludest)</b>	4050,00	15%	4050,00
3	<b>Muud personalikulud</b>	1000	100%	1000
4	<b>Kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi parenduskulud</b>	791	100%	791
5	<b>Kontoritehnika ja -mööbli soetamise kulud</b>	1000	100%	1000
6	<b>Koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud</b>	11 000	100%	11 000
7	<b>Uuringu tellimise kulud</b>	5 000	100%	5 000
8	<b>Eksperthinnangu tellimise kulud</b>	9 000	100%	9 000
9	<b>Teabematerjali koostamise ja väljaandmise kulud</b>	3000	100%	3000
10	<b>Sõidukulud</b>	1000	100%	1000
11	<b>Mootorsõiduki soetamise või liisimise kulud</b>	0	0%	0
<b>KOKKU</b>		<b>62841</b>		<b>62841</b>